INFORMACJA DLA RADY GMINY USTKA

DOT. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE USTKA”


Kanalizację sanitarną w gm. Ustka wykonano na podstawie opracowanego wieloletniego programu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.

Program uporządkowania gospodarki ściekowej podzielono na dwa etapy:

I etap – w latach 1995 ÷ 1997 zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w pasie nadmorskim m. Rowy ÷ Dębina ÷ Poddąbie wraz z modernizacją i rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Rowach.

Przedsięwzięcie etapu I wykonano prawidłowo i terminowo nie przekraczając ustalonych kosztów i terminów zakończenia.

Finansowanie I – go etapu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków przedstawia poniższa tabela:

	Lp.
	Opis
	Kwota (PLN)

	1
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa
	1.210.102,00

	2
	NFOŚiGW (BOŚ Koszalin) - pożyczka
	2.000.000,00

	3
	Eko Fundusz Warszawa
	1.660.000,00

	4
	FWPN
	910.000,00

	5
	Wojewoda Słupski
	570.000,00

	6
	Środki własne Gminy, mieszkańców i Ośrodków Wypoczynkowych

W tym budżet gminy
	3.043.137,00

860.000,00

	Razem
	
	9.393.239,00


II etap budowy kanalizacji sanitarnej w gm. Ustka przewidziano na lata 1998 ÷ 2002r. i etap ten jest przedmiotem informacji dla Radnych Gminy Ustka


W roku 1997 opracowano koncepcję budowy zbiorczych systemów sanitarnych dla całego obszaru gminy obejmując wszystkie miejscowości.

Niniejszą koncepcją objęto następujący rozmiar rzeczowy:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka.

- Budowę oczyszczalni ścieków w Charnowie lub modernizację oczyszczalni miejskiej w Ustce.

- Zagospodarowanie osadów na oczyszczalni gminnej w Rowach.

- Budowa dwóch siłowni wiatrowych dla zaopatrzenia energetycznego urządzeń sanitarnych i komunalnych.

W oparciu o opracowaną koncepcję sporządzono kosztorys inwestorski na wartość 43.372.197,00 zł.

Opracowany projekt uzgodniono i uzyskano pozytywne opinie w zakresie rozwiązań technicznych i wyliczonych kosztów. Uzgodnienia dokonano z następującymi jednostkami i urzędami:

· Urzędem Wojewódzkim w Słupsku i Gdańsku,

· Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku,

· Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie,

· Zarządem Dróg Wodnych w Gdańsku,

· Słowińskim Parkiem Narodowym w Smołdzinie,

· Parkiem Krajobrazowym Doliny rz. Słupi w Słupsku

· Wojewódzkim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji w Gdańsku,

· Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,

· Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku,

· I innymi zainteresowanymi jednostkami.

Dokonano również uzgodnienia z następującymi Funduszami Celowymi w zakresie przyszłego dofinansowania przedsięwzięcia:

· Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

· Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

· EKO FUNDUSZEM w Warszawie,

· Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

· Fundacją Rozwoju wsi w Warszawie,

· Fundacją współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie,

· Bankiem Ochrony Środowiska w Koszalinie,

· Wojewodą Pomorskim w Gdańsku,

· Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

W wyniku uzyskanych pozytywnych uzgodnień i opinii w/w funduszy Zarząd Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie przedsięwzięcia łącznie z pomiarami geodezyjnymi i projektami technicznymi „pod klucz”.

Dlatego też gmina nie musiała wydawać środków budżetowych na prace przygotowawcze i projektowe (ok. 1,16 mln zł) w pierwszej fazie realizacji przedsięwzięcia.

REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO W L. 1997 ÷ 2002

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zakres przetargu obejmował:

· pomiary geodezyjne dla celów projektowych,

· opracowanie projektów technicznych kanalizacji

· opracowanie projektów towarzyszących robót elektrycznych, zajęcie pasa drogowego i innych,

· wykonawstwo całego kontraktu,

· rozruch technologiczny urządzeń.

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Ustka, realizacja w latach 1997 ÷ 2002r.

Na przetarg wpłynęły 3 oferty:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Saga”, 70-784 Szczecin ul. Struga 78, za kwotę: 38.439.664,40 zł z VAT,

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Sp. z o.o., 70-846 Szczecin ul. Kniewska 4, za kwotę: 70.930.939,00 zł,

3) Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 75-137 Koszalin ul. Szczecińska 42, za kwotę: 45.332.484,00 zł.

Kryteria wyboru:

1) Cena – 40%,

2) Wiarygodność oferenta – 40%,

3) Oferta techniczno – technologiczna – 20%,

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. P.W. „Saga” Szczecin.

2. KOSZTY WSKAŹNIKOWE INWESTYCJI


W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalono, że koszt jednostkowy zawarty w cennikach ofertowych P.W. „Saga” Szczecin był znacznie mniejszy od średnich stawek krajowych zawartych w Biuletynie Informacyjnym pn „Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa na roboty inwestycyjne”, np.:

a) rurociągi PVC Ø 160 ÷ 315 mm 1mb kosztuje

· wg. przetargu 123 ÷ 170 zł
· wg. Biuletynu 401 ÷ 502 zł

b) przepompownia ścieków H = 3 ÷ 5 m

· wg. przetargu 62.000 ÷ 68.000 zł

· wg. Biuletynu 60 ÷ 120.000 zł
c) studnia rewizyjna PVC Ø 400 mm 1 szt.

· wg. przetargu 1.000 zł
· wg. Biuletynu 1.600 zł
3. KONTRAKT Z NFOŚiGW W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI


Po wyborze Generalnego Wykonawcy robót tj. P.W. „Saga” Szczecin opracowano wniosek do NFOŚ i GW w Warszawie w celu dofinansowania przedsięwzięcia obejmującego tylko budowę kanalizacji sanitarnej w gm. Ustka.

Kontraktem z NFOŚiGW w Warszawie objęto kanalizację 15 miejscowości na wartość: 18.303.400 zł.
Umowny rozmiar rzeczowy inwestycji wynosił:

· kolektory sanitarne grawitacyjne PVC Ø 160 ÷ 315 mm – 46.906 mb

· kolektory sanitarne tłoczne PVC Ø 90 ÷ 225 mm – 34.643 mb

· przepompownie ścieków H = 3 ÷ 5 m – 35 kompletów.

Po okresie 2 – letnich starań i negocjacji w dniu 07.12.1999r. Zarząd podpisał z NFOŚiGW w Warszawie dwie umowy:

· pożyczkę na wartość 5.750.000 zł

· dotację na wartość 3.617.300 zł.

Termin zakończenia kontraktu 31.12.2002r.

4. REALIZACJA KONTRAKTU PRZEZ P.W. „SAGA” SZCZECIN


Przez okres 2 lat (1998 ÷ 1999) P.W. „Saga” wykonywała roboty kanalizacyjne ze swoich środków na własne ryzyko, ponieważ Zarząd Gminy posiadał niewielkie środki budżetowe w tym czasie. Pierwszą transzę finansowania przez NFOŚiGW wykonawca otrzymał w styczniu 2000r. P.W. „Saga” w tym czasie kredytował roboty na wartość ok. 3.000.000 zł.

Ogółem Przedsiębiorstwo „Saga” Szczecin wykonało roboty kanalizacyjne na wartość 10.973.152,75 zł w miejscowościach:

- Bałamątek,

- Dębina,

- Objazda,

- Machowinko,

- Wytowno,

- Gąbino,

- Osieki,

- Dominek,

- Przewłoka – wieś,

- Duninowo (w części),

- Wodnica (w części),

- Przewłoka (w części).

P.W. „Saga” Szczecin roboty wykonywała technicznie poprawnie i terminowo. W tym czasie były bardzo zaawansowane prace przygotowawcze na budowę 2 siłowni wiatrowych ze środków celowych EKOFUNDUSZU z Warszawy. Siłownie wiatrowe miały zapewnić energię elektryczną dla oczyszczalni i przepompowni ścieków w celu zmniejszenia kosztów odpłatności za ścieki.

5. ROZWIĄZANIE KONTRAKTU – UMOWY Z P.W. „SAGA” SZCZECIN


W miesiącu marcu zmarł nagle właściciel P.W. „Saga” Szczecin Pan A. Wołoszyn. Spółka rodzinna w okresie kwiecień – maj 2001r. została zlikwidowana przez współwłaścicieli firmy.

Zarząd Gminy Ustka za odstąpienie wykonawcy od kontraktu naliczył kary umowne dla P.W. „Saga” Szczecin.

Wójt Gminy Pan T. Wszółkowski polecił dokonanie inwentaryzacji robót wykonanych przez P.W. „Saga” Szczecin” na dzień 18.07.2001r.

Komisja dokonała inwentaryzacji robót na wartość 10.973.152,75 zł.

6. ORGANIZACJA PONOWNEGO PRZETARGU NA DOKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GM. USTKA”


W związku z koniecznością wykonania w określonym terminie (do 31.12.2002r.) kontraktu podpisanego z NFOŚiGW w Warszawie na wartość 18.303.400 zł, w imieniu Zarządu Gminy Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku przeprowadził w trybie pilnym przetarg dwustopniowy na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej.

Na w/w przetarg wpłynęło 7 ofert:

1) EKOWODROL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, Koszalin 

ul. Połczyńska 71 A, cena brutto: 17.655.000,- zł,

2) MELBUD Sp.z Sp.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych, Grudziądz ul. Składowa 4, cena brutto: 19.436.336,- zł,

3) GAZOPOL Ltd Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe, Koszalin ul. Morska 49, cena brutto: 12.650.974,36 zł,

4) CESTA Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Przemysłowych Sanitarnych, Słupsk ul. Portowa 21, cena brutto: 14.003.832,29 zł,

5) SZYMANEK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne, Gdynia ul. Unruga 111, cena brutto: 18.973.317,97 zł,

6) Budowlana Spółdzielnia Rzemieślnicza, Gryfice ul. Łąkowa 7, 

cena brutto: 20.850.940,80 zł,

7) WALDEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe, Objazda 93/6, cena brutto: 13.040.794,- zł.

Kryteria wyboru:

1) Cena – 50%,

2) wiarygodność techniczna i ekonomiczna – 10%,

3) Zatrudnienie bezrobotnych z terenu gminy Ustka na czas nieokreślony – 35%,

4) Okres gwarancji – 5%

Komisja przetargowa wybrała ofertę najkorzystniejszą P.P.U.H „Waldex”, Objazda 93/6.

7. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ P.P.U.H. WALDEX OBJAZDA


W wyniku przeprowadzonego ponownego przetargu został wyłoniony nowy Generalny Wykonawca robót P.P.U.H. „Waldex” z Objazdy. W dniu 13.11.2001r. została podpisana umowa Nr 01/2001 na budowę kanalizacji sanitarnej.

W okresie 2001 ÷ 2002 wykonano kanalizację sanitarną miejscowości:

- Wodnica (dokończenie),

- Duninowo (dokończenie),

- Charnowo,

- Niestkowo,

- Grabno – Zimowiska,

- Ustka – Osiedle Przewłoka wraz z magistralą przesyłową z Przywłoki do Wodnicy.

8. ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU FINANSOWANEGO PRZEZ NFOŚiGW W WARSZAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ


P.P.U.H. „Waldex” Objazda skończył terminowo i prawidłowo budowę kanalizacji sanitarnej i w dniu 20 grudnia 2002r. dokonano komisyjnego odbioru robót wykonanych urządzeń na wartość 18.307.524 zł.

Rozmiar rzeczowy wykonanych robót stanowi:

- kolektory sanitarne grawitacyjne PVC Ø 160 ÷ 315 mm – 49.649 mb,

- kolektory sanitarne tłoczne PVC Ø 90 ÷ 225 mm – 37.543 mb,

- przepompownie ścieków H = 3 ÷ 5 m – 35 kompletów.

Z protokołu końcowego i dokumentacji powykonawczej wynika, iż rozmiar rzeczowy wykonano większy w stosunku do zawartej umowy, a wartość odebranych robót nie została przekroczona pomimo 5-letniej realizacji i istniejącej w tym okresie inflacji.

Wykonane i odebrane urządzenia sanitarne w dniu 20.12.2002r. posiadają 60 miesięcy okresu gwarancji zgodnie z Rozdziałem IV dział 41 p. 41.1 umowy zasadniczej Nr 01/2001 z dnia 13.11.2001r.

9. FINANSOWANIE KONTRAKTU pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GM. USTKA” W L. 1998 ÷ 2002

Kontrakt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Ustka” zrealizowano przy udziale następujących funduszy:

- NFOŚiGW w Warszawie 


(dotacja) 



3.617.300 zł

- NOŚiGW w Warszawie 


(pożyczka) 



5.750.000 zł

- WFOŚiGW w Gdańsku 


(pożyczka)- 1999r. 


1.000.000 zł

- ARiMROL w Warszawie

 
(dotacja) 



   649.149 zł

- Wojewoda 




(dotacja) 



   544.000 zł

- Środki własne gminy i mieszkańców 
(budżet) 



4.747.075 zł

- Marszałek Województwa 


(dotacja) 



1.000.000 zł

- WFOŚiGW w Gdańsku 


(dot. + poż.) – 2002r. 


1.000.000 zł









        Razem: 18.307.524 zł

10. OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO


W m-cu styczniu wykonano opracowanie potwierdzające osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego w wyniku zrealizowanego programu gospodarki ściekowej i wybudowanych zbiorczych systemów sanitarnych na terenie gminy. Niniejsze opracowanie przekazano do wiodących funduszy celowych tj. do NFOŚiGW w Warszawie oraz do WFOŚiGW w Gdańsku.

11. ROZLICZENIE KOŃCOWE KONTRAKTU Z NFOŚiGW W WARSZAWIE


W dniu 16.01.2003r. dokonano szczegółowego rozliczenia wykonanej inwestycji z NFOŚiGW w Warszawie dot. umowy: 

- pożyczki nr 553/99/Wn11/OW-KW/P z dnia 07.12.99r.

- dotacji nr 570/99/Wn11/OW-KW/D z dnia 07.12.99r.

Dokumentację rozliczeniową wykonanej inwestycji oraz wymagane załączniki przekazano do Departamentu Kontroli i Rozliczeń NFOŚiGW w Warszawie. Przekazana dokumentacja została przyjęta bez uwag a Wójt Gminy Ustka może ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki, ponieważ wszystkie uwarunkowania umowy pożyczki zostały spełnione.

12. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI FUNDUSZY CELOWYCH W OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI W LATACH 1998 ÷ 2002


Gmina Ustka była kontrolowana przez przedstawicieli funduszy przed udzieleniem finansowania, w trakcie realizacji robót oraz po zakończeniu poszczególnych etapów tj:

- WFOŚiGW w Gdańsku,

- Marszałka województwa Pomorskiego,

- Wojewodę Pomorskiego,

- AWRSP w Gdańsku,

- ARiMROL w Warszawie.

Departament Kontroli NFOŚiGW w Warszawie przeprowadził 3 kompleksowe kontrole realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w terminach:

- 18 – 20 maja 2000r.

- 22 – 23 marca 2001r.

- 27 – 28 czerwca 2002r.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym.

13. PRZEKAZANIE WYKONANYCH SYSTEMÓW SANITARNYCH DO EKSPLOATACJI


Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na eksploatację urządzeń sanitarnych w gm. Ustka wyłoniono w drodze konkursu „Eksploatatora” tj. Zakład Usług wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku i zawarto stosowną umowę Nr 68/2003 z dnia 11.06.2003r.

14. WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


Po zakończeniu inwestycji i dokonaniu końcowego rozliczenia. Wójt Gminy zlecił opracowanie ekspertyzy technicznej dla Pana mgr inż. St. Matejko zam. w Koszalinie.

Pan mgr inż. St. Matejko jest Rzeczoznawcą Budowlanym biegłym z listy wojewody o specjalności instalacyjno – inżynieryjnej oraz Rzeczoznawcą NOT w zakresie urządzeń sanitarnych.

Opracowana ekspertyza wykazała, że sposób prowadzenia inwestycji i jej rozliczenie jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji inwestycji i prawa budowlanego.

Dokumentacja rozliczeniowa prowadzona jest w sposób kompleksowy – czytelnie i przejrzyście.

15. WNIOSKI KOŃCOWE DOT. ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GM. USTKA”


Na podstawie przeprowadzonych kontroli badań dokumentów sporządzonej technicznej ekspertyzy należy stwierdzić, że proces inwestycyjny był prowadzony kompleksowo, przebiegał prawidłowo i terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Wnioski końcowe należy określić w następujący sposób:

1) Roboty budowlane określone kontraktem z NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane terminowo i prawidłowo.

2) Efekt ekologiczny został w pełni osiągnięty, ponieważ ścieki sanitarne z 15 miejscowości są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Rowach i Ustce.

3) Określone koszty w kontrakcie nie zostały przekroczone pomimo 5-letniego okresu realizacji i istniejącej w tym okresie inflacji.

4) Rozmiar rzeczowy inwestycji określony długością kolektorów sanitarnych został przekroczony o około 6.000 mb w stosunku do warunków umowy.

5) Koszt opracowania pomiarów geodezyjnych i projektów technicznych jest o około 647 tys. zł mniejszy od uzgodnionego w umowie i harmonogramie z NFOŚiGW w Warszawie.

6)  W okresie 5-letniego cyklu realizacji przedsięwzięcia nie wypłacono odszkodowań za zniszczenie i zajęcie terenów prywatnych.

7) Nie dokonywano kosztownych wykupów terenu zajętego pod urządzenia (np. przepompownie ścieków w ilości 35 kompletów).

8) W okresie realizacji inwestycji nie sporządzono kosztownych opinii, analiz i dodatkowych opracować technicznych.

     Inżynier kontraktu

mgr inż. Wiesław Węgrzyn

