


Ustka, dnia 10.09.2018 roku

OSO.152.1.2018.BP

Pani
Aleksandra Szymańska

Odpowiadając na Pani petycję z dnia 18.07.2018 roku dotyczącą środków pieniężnych na cele związane z planowaną budową nowego schroniska dla zwierząt w Słupsku informuję, iż Komisja Budżetowa Rady Gminy Ustka na posiedzeniu w dniu 16.07.2018 roku zaopiniowała pozytywnie proponowane rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego realizacji umowy pn. *„Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku – dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2 Miasto Słupsk”*. W związku z powyższym niniejszym zawiadamiam, że Gmina Ustka akceptuje rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu budowy schroniska o jednoczesną budowę segmentu „D” (wyodrębnionego pierwotnie jako osobny etap Ib, do późniejszej realizacji), a środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie gminy. Wariant ten został przedstawiony przez Miasto Słupsk, które w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Wolontariuszami oraz obecnym zarządzającym Schroniskiem dla Zwierząt stwierdzili, że rozwiązaniem większości problemów będzie jednoczesna budowa segmentu „D” wraz z pozostałymi segmentami. Mając na względzie powodzenie inwestycji jej kompleksowość oraz dobro zwierząt, Gmina Ustka jako jeden z partnerów, uwzględniła realizację zakresu budynku „D” w terminie realizacji etapu I.

Jednocześnie informuję, że Partnerzy Projektu na spotkaniu, które odbyło się w dniu 14.08.2018 r. nie wyrazili zgody na rozszerzenie zakresu inwestycji o budynek „F” w drugim etapie inwestycji.

WÓJT

mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. a/a.