
     Zał. do uchwały Rady Gminy Ustka 
            Nr V/39/2007 z dnia 22.03.2007r. 

Aneks Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego 
zawartego w dniu 30 grudnia 2005 roku 

 
Zawarty w dniu ................. w Ustce 
 
pomiędzy Gminą Miejską Ustka reprezentowaną przez: 

1. Jana Olecha – Burmistrza Miasta Ustki, 
2. Urszulę Pietrasiewicz. – Skarbnika Miasta Ustki, 

a Gminą Ustka reprezentowaną przez: 
1. Annę Sobczuk-Jodłowską  – Wójta Gminy Ustka, 
2. ............................................ – Skarbnika Gminy Ustka, 

 
przy akceptacji beneficjenta Wodociągi Ustka Sp. z o.o. reprezentowanej przez:  

1. Edwarda Ciosa – Prezesa Zarządu 
 

§ 1. 
 

W związku z rozstrzygnięciem przez spółkę Wodociągi Ustka postępowania przetargowego na 
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ustce oraz podpisaniem umowy na roboty 
budowlane z Hydrobudową Włocławek S.A. strony ustalają następujące zmiany do podpisanego 
w dniu 30.12.2005r porozumienia międzygminnego: 

 
1. § 1 porozumienia otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
  „ W związku z porozumieniem z dnia 23.11.2001r poprzedzonym porozumieniem z dnia 
03.11.1998r. w sprawie odbioru ścieków z terenu Gminy Ustka przez Miejska Oczyszczalnię 
Ścieków w Ustce strony podejmują decyzję o dalszym współdziałaniu w celu wspólnej realizacji 
inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”. 
Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2007-2008. Harmonogram inwestycji zawiera 
Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 
 Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad partycypacji Gminy Ustka w kosztach 
zadania inwestycyjnego oraz warunków dalszego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ustka 
do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.”  
 
2. § 3 porozumienia otrzymuje  następujące brzmienie: 
 „ Na dzień zawarcia niniejszego porozumienia w celu realizacji inwestycji będącej 
przedmiotem porozumienia Wodociągi Ustka spółka z o.o. podjęła następujące czynności: 

1. wymieniono korespondencję w sprawie ustalenia wydajności obiektu, zakresu inwestycji  
i podstawowych zasad jej finansowania i eksploatacji (Załącznik nr 2), 
2. wykonano koncepcję techniczną oczyszczalni za cenę netto 33 325 zł; (Załącznik nr 3), 
3. wykonano studium wykonalności inwestycji za cenę netto 35 765 zł; (Załącznik nr 4), 
4. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z firmą B-Act  
    z Bydgoszczy za kwotę netto 621 050,44 zł, (Załącznik nr 5), 
5. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Ustce z firmą Hydrobudowa Włocławek S.A. (Załącznik nr 6), 



 
 
6. spółka Wodociągi Ustka otrzymała bezzwrotną dotację z Fundacji Ekofundusz  
     w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj.12 500 000 zł i preferencyjną poŜyczkę  
     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  wysokości 

10 000 000 zł , 
7. ostateczna struktura kosztów całego zadania inwestycyjnego przedstawia się następująco 
    7.1 dotacja Fundacji Ekofundusz              12 500 000 zł, 
    7.2 poŜyczka z WFOŚiGW                       10 000 000 zł, 
    7.3 środki własne             3 490 140 zł 
         w tym  Wodociągi Ustka  2.463.825,-zł 
                        Gmina Ustka      1.026.315,-zł 

              RAZEM                                                                        25 990 140 zł netto ” 
 

§ 2. 
 

Ustala się plan rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
aneksu. 

 
§ 3. 

Pozostałe punkty porozumienia pozostają bez zmian. 
 

§ 4. 
 

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

§ 5. 
 

Aneks sporządzono w 6 egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
GMINA MIEJSKA USTKA       GMINA USTKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WODOCIĄGI USTKA 
SP. Z O.O. 

 
 
 



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA     
       

L.P. NAZWA ZADANIA  TERMIN  KOSZT  
REALIZACJI 

(zł) 

śRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

(zł) 
  ROZPOCZĘCIA ZAKOŃCZENIA    

1 2 3 4 5 6 7 

 ZADANIA ZAKOŃCZONE      

1 Koncepcja i studium wykonalnosci 08.2003 12,2004 69 090,00 Wodociągi Ustka 69 090,00  

2 Projekt budowlany z dokumentacja przetargową 08.2005 09.2006 621 050,00 Gmina Ustka 186 315,00  

     Wodociągi Ustka 434 735,00  

 ZADANIA PLANOWANE      

 Gospodarka ściekowa i osadowa      

3 Komora wlotowa, hala krat 02.2007 07.2007  EkoFundusz 920 503,37  

    1 011 522,38 Gmina Ustka 27 305,70  

     Wodociągi Ustka 63 713,31  

4 Piaskowniki napowietrzane 03.2007 07.2007  EkoFundusz 443 320,35  

    463 509,55 Gmina Ustka 6 056,76  

     Wodociągi Ustka 14 132,44  

5 Osadniki wstepne z punktem pomiarowym ścieków 05.2007 09.2007  EkoFundusz 853 419,00  

    981 277,66 Gmina Ustka 38 357,60  

     Wodociągi Ustka 89 501,06  

6 Komora rozdziału przed reaktorem biologicznym 07.2007 10.2007  EkoFundusz 27 200,00  

    37 400,00 Gmina Ustka 3 060,00  

     Wodociągi Ustka 7 140,00  

7 Reaktory wielofunkcyjne z komorą rozdziału 05.2007 10.2007  EkoFundusz 2 546 277,00  

    3 597 394,95 Gmina Ustka 78 925,93  

     Wodociągi Ustka 184 160,50  

     WFOŚiGW 788 031,52  

8 Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi 08.2007 09.2007 120 031,81 EkoFundusz 25 200,00  

     WFOŚiGW 94 831,81  

9 Osadniki wtórne 09.2007 12.2008  EkoFundusz 1 947 918,00  

    2 533 117,87 Gmina Ustka 175 559,96  

     Wodociągi Ustka 409 639,91  

10 Pompownia osadu recyrkulowanego i części 
pływających 

10.2007 12.2007  EkoFundusz 181 778,00  



    208 007,47 Gmina Ustka 5 621,53  

     Wodociągi Ustka 13 116,90  

     WFOŚiGW 7 491,04  

11 Stacja dmuchaw 03.2007 07.2007 622 109,05 EkoFundusz 511 500,00  

     WFOŚiGW 110 609,05  

12 Punkt zlewny 02.2008 04.2008  EkoFundusz 111 400,00  

    149 919,90 Gmina Ustka 11 555,97  

     Wodociągi Ustka 26 963,93  

13 Zbiornik tłuszczu z pompownią 03.2008 05.2008  EkoFundusz 72 000,00  

    95 442,12 Gmina Ustka 6 314,19  

     Wodociągi Ustka 14 733,10  

     WFOŚiGW 2 394,83  

14 Biofiltr  03.2008 04.2008  EkoFundusz 45 000,00  

    67 736,96 Gmina Ustka 6 821,09  

     Wodociągi Ustka 15 915,87  

15 Zagęszczacz osadu surowego 11.2007 04.2008  EkoFundusz 185 000,00  

    372 075,63 Gmina Ustka 15 426,06  

     Wodociągi Ustka 35 994,15  

     WFOŚiGW 135 655,42  

16 Stacja mechanicznego zagęszczania osadu, 
pompowni recyrkulacyjnej z wymiennikownią 

06.2007 12.2007 1 033 794,81 Gmina Ustka 80 573,50  

       

     Wodociągi Ustka 188 004,82  

     WFOŚiGW 765 216,49  

17 Zbiornik uśredniajaco odgazowujący 09.2007 10.2007  EkoFundusz 168 500,00  

    275 848,74 Gmina Ustka 32 204,62  

     Wodociągi Ustka 75 144,12  

18 Stacja mechanicznego odwadniania osadu 07.2007 02.2008 965 260,96 EkoFundusz 773 444,28  

     WFOŚiGW 191 816,68  

19 Układ alkalizacji osadu wapnem 07.2007 02.2008  Gmina Ustka 31 739,92  
    105 799,74   

     Wodociągi Ustka 74 059,82  

20 Punkt pomiarowy scieków oczyszczonych ze stacja 
automatycznego poboru prób 

02.2008 03.2008 112 932,76 Gmina Ustka 33 879,83  

     Wodociągi Ustka 79 052,93  

21 Kontenerowa stacja transformatorowa 02.2008 04.2008 1 282 676,54 WFOŚiGW 1 282 676,54  



22 Składowisko osadu-wiata 01.2008 05.2008 398 821,64 Gmina Ustka 119 646,49  

     Wodociągi Ustka 279 175,15  

23 Stacja dozowania PIX 09.2007 09.2007 37 093,68 Gmina Ustka 11 128,10  

     Wodociągi Ustka 25 965,58  

24 Instalacje elektryczne SN i NN 02.2007 06.2008 2 346 731,94 WFOŚiGW 2 346 731,94  

25 Aparatura kontrolno-pomiarowa 06.2007 04.2008 1 239 173,10 WFOŚiGW 1 239 173,10  

26 Drogi i place technologiczne 01.2008 05.2008 260 912,07 WFOŚiGW 260 912,07  

27 Sieci miedzyobiektowe 02.2007 06.2008 1 352 602,87 WFOŚiGW 1 352 602,87  

 Gospodarka biogazowa      

28 Zamknięta komora fermentacyjna 05.2007 11.2007 2 815 556,92 EkoFundusz 1 898 700,00  

     WFOŚiGW 916 856,92  

29 Zbiornik biogazu 07.2007 10.2007 748 465,79 EkoFundusz 698 300,00  

     WFOŚiGW 50 165,79  

30 Pochodnia biogazu 10.2007 12.2007  EkoFundusz 86 240,00  

    157 588,36 Gmina Ustka 21 404,51  

     Wodociągi Ustka 49 943,85  

31 Kotłownia 06.2007 12.2007  EkoFundusz 76 900,00  

    152 746,30 Gmina Ustka 22 753,89  

     Wodociągi Ustka 53 092,41  

32 Agregat kogeneracyjny 06.2007 12.2007 681 670,78 EkoFundusz 520 000,00  

     Gmina Ustka 48 501,23  

     Wodociągi Ustka 113 169,55  

33 Odsiarczanie biogazu 08.2007 10.2007  EkoFundusz 407 400,00  

    531 491,36 Gmina Ustka 37 227,41  

     Wodociągi Ustka 86 863,95  

34 Kolektor tłoczny w ul.Polnej 04.2007 05.2008 454 833,93 WFOŚiGW 454 833,93  

35 Kotłownia budynku biurowego 06.2007 08.2007 86 452,36 Gmina Ustka 25 935,71  

     Wodociągi Ustka 60 516,65  

       

   RAZEM 25 990 140,00 EkoFundusz 12 500 000,00  

     WFOŚiGW 10 000 000,00  

     Gmina Ustka 1 026 315,00  

     Wodociągi Ustka 2 463 825,00  

       
             25 990 140    
   EKoFundusz        12 500 000    48,10%  



   WFOŚiGW        10 000 000    38,48%  
   Gmina Ustka          1 026 315    3,95%  
   Wodociągi Ustka          2 463 825    9,48%  
   RAZEM        25 990 140    100,00%  

          
     
           25 990 

140    
 EKoFundusz        12 500 000    48,10%  
 WFOŚiGW        10 000 000    38,48%  
 Gmina Ustka          1 026 315    3,95%  
 Wodociągi Ustka          2 463 825    9,48%  
 RAZEM        25 990 140    100,00%  
     
     
     
     
     
     
  25 990 140   
     
  69 090   
  621 050   
     
     

umowa z wykonawcą 25 300 000,00   



 


